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	Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden
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	Uppdragstagarens telefonnummer
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 Arbetsmiljöorganisation 
Arbetsmiljösamordning för planering och projektering ”BAS-P”
	Arbetsmiljösamordnare – planering och projektering/ Företag
	Ev. ytterliggare kontaktpersoner

	
	

	Kontaktperson
	Ev. ytterliggare kontaktpersoner

	
	


Arbetsmiljösamordning för utförandet ”BAS-U” 
	Arbetsmiljösamordnare – Utförande / Företag
	Ev. ytterliggare kontaktpersoner  

	
	

	Kontaktperson (anslås)
	Ev. ytterliggare kontaktpersoner

	
	


Tillståndsansvar för brandskydd 
	Namn
	Telefon 

	
	


Arbete på fast driftsställe – ansvar för samordning av arbetsmiljöfrågor
	Namn
	Telefon 

	
	


Första hjälpen 
	Namn och telefon
	Namn och telefon

	
	


Skyddsombud på arbetsplatsen
Skyddsombud
	Namn
	Företag
	Telefon

	
	
	

	Namn
	Företag
	Telefon

	
	
	

	Namn
	Företag
	Telefon

	
	
	


Eventuellt utsett samordnande skyddsombud

	Namn
	Företag
	Telefon

	
	
	


Övriga kontaktpersoner  
Kontaktpersoner hos entreprenörer

	Namn
	Roll
	Företag
	Telefon

	
	
	
	

	Namn
	Roll
	Företag
	Telefon

	
	
	
	


Exempel på Regler för verksamheten på arbetsplatsen
	Sätt samman de regler som gäller för arbetsplatsen – följande är exempel. Välj och komplettera efter det aktuella projektet
	Denna ruta kommer  inte att tas med i utskrift.



Ordning på arbetsplatsen

God ordning ska gälla på arbetsplatsen. Detta skapar trivsel och framkomlighet och kan förhindra många olyckor. I personalutrymmen ska ordnings- och skötselföreskrifter noga efterlevas.

Skyddsronder

På denna arbetsplats genomförs skyddsrond…………………….. ………………….

(ange tidsintervall ex. tisdag i jämna veckor)

Personlig skyddsutrustning

Skyddshjälm med hakrem samt skyddsskor med spiktrampskydd och skyddståhätta ska alltid bäras såvida samordningsansvarige ej uttryckligen medger annat.

Övrig anbefalld skyddsutrustning ska även bäras.

Skyddsanordningar

Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärrning omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig.

Observera

Måste en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den.

Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och BAS-U (Underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap.8 §2).
Brandfara och brandredskap

Man ska alltid meddela Tillståndsansvarig för brandskydd om man har för avsikt att använda brandfarlig vara. Det är nödvändigt att utrymningsvägar hålls fria.

Man bör förvissa sig om var brandsläckare finns. Gas- och gasolflaskor ska, då de ej används, samlas till särskilt anvisad och varningsskyltad plats.

Heta arbeten

Med Heta Arbeten avses främst svetsning och skärning, arbete med rondell, lödning samt arbeten med gaslågor för uppvärmning eller upptining.

Inga Heta Arbeten får påbörjas utan den Tillståndsansvarige för brandskydd gjort kontroll och lämnat tillstånd.

Se till att utrustningen uppfyller brand- och arbetarskyddsmyndigheternas krav och att försäkringsbolagens krav på "Förebyggande åtgärder" är uppfyllda.

Materialupplag

Material ska läggas på anvisade platser. Kontrollera att transportvägarna ej blir blockerade.

Ta hand om allt spillmaterial - fortlöpande!

Besiktningskrav för maskiner

Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar måste besiktigas med vissa tidsintervall.

Utrustning för vilken aktuell uppgift saknas om godkänd besiktning får ej användas på arbetsplatsen.

Besiktningsintyg ska uppvisas för BAS-U innan något arbete får påbörjas. Där förarbevis krävs skall detta uppvisas och vid maskindrivna lyftanordningar uppvisas även arbetsgivarens tillstånd.
Bullrande verksamhet

Åtgärder för att minska hörselskadligt buller ska vidtas av alla verksamma på arbetsplatsen. Detta görs dels genom att använda sådana maskiner och utrustningar som ger så lite buller som möjligt, dels genom att avskärma speciellt bullrande arbeten.

Radioapparater etc. får ej medtagas till arbetsplatsen utan BAS-U:s godkännande och får ej användas med störande volym.

Elsäkerhet

Ej behörig installatör får inte göra ingrepp i elanläggningen - tillfällig eller permanent. Endast byte av säkringar får utföras.

Var rädd om kablarna - de skadas lätt. Låt ej kablar ligga oskyddade där skaderisk föreligger.

Skadade elkablar får under inga omständigheter användas.

Om skada på elkabel upptäcks - underrätta genast arbetsledningen.

Farliga ämnen

Hos BAS-U finns en pärm med säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över alla farliga ämnen, som användes på arbetsplatsen. Under- och sidoentreprenörer ska till BAS-U överlämna säkerhetsdatablad/varuinformationsblad över de farliga ämnen som hanteras av dem på arbetsplatsen.

Om farliga ämnen måste användas - hjälp till att bevaka att arbetsledningen ger information om vilka risker som varje ämne kan medföra och vilka skyddsåtgärder som behöver vidtagas.

Bilparkering

Inom arbetsområdet får parkering ske endast vid anvisad plats.

Under-/sidoentreprenör

Under-/sidoentreprenör ska tillse att den egna personalen får del av dessa regler.

Varje entreprenör tillhandahåller ev. särskilda skyddsanordningar samt personliga skyddsutrustningar för sina anställda och svarar för att egen utrustning fortlöpande besiktigas och underhålles.

Förskjutning och/eller inarbetning av arbetstid får ej ske utan överenskommelse med BAS-U.

Beredskap vid olycka

Beredskapsplan att följa vid olycka är informerad till samtliga på arbetsplatsen och finns anslagen/utdelad.

Övrigt

	Ytterligare regler och direktiv från byggherren som ska ingå, se exempel nedan.
	Denna ruta kommer  inte att tas med i utskrift 


· Tidpunkter då arbete inte får pågå

· Inskränkningar i vissa typer av arbete (t ex bullerstörande)

· Områden/ytor/lokaler som får/inte får användas

· Anvisningar om transportleder, lagringsplatser uppställning av bodar mm

· Regler för inpassering/anmälan vid arbete vid industrier
Risköversikt
(komplettera med exempel utöver de uppräknade!)
	Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma
	Nej
	Ja

	1. Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter.
	
	

	2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.
	
	

	3. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.
	
	

	4. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.
	
	

	5. Arbete i närheten av högspänningsledning.
	
	

	6. Arbete med risk för drunkning. 
	
	

	7. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.
	
	

	8. Undervattensarbete med dykarutrustning.
	
	

	9. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck. 
	
	

	10. Arbete vid vilket sprängämnen används. 
	
	

	11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår. 
	
	

	12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. 
	
	

	13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen
	
	

	14. 
	
	

	15. 
	
	

	16. 
	
	


Åtgärder mot fallrisker
	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor. 

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Produktionsmetoder och material

Prefabricering av: 

· Takstol 

· Balkonger 

· Fönstermontering i väggelement 

· Byggelement 

· Brosektioner 

Material och dimensionering: 

· Hållfasthet 

· Ytsträvhet 

Integrering av skyddsanordningar

Förbered infästningar för: 

· Ställningar 

· Skyddsräcken vid: 

· valvkanter 

· trapphus 

· trapplöp 

· hisschakt 

· ventilationsschakt 

· takfotstassar 

· Skyddsnät för: 

· säker montering av bjälklagselement 

· säker montering av fasadelement 

· stomkomplettering t.ex. målning 

· Arbetsbrygga vid: 

· arbete vid valvkant 

· arbete med fasadelement 

· takarbete 

· personlig fallskyddsutrustning

Information och upplysningar

Typ av ställning, skyddsräcke, skyddsnät etc.

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Åtgärder mot risk för jordras

	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete / aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar

· Geoteknisk undersökning. 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Transporter

· Sträckning av tillfarts- och förbindelseleder för tunga fordon och utrustning 

· Hårdgjort underlag för tunga fordon och utrustning 

· Markstabiliseringsåtgärder 

Arbete - metoder och utrustning

· Schaktning och hålgrävning 

· Släntlutningar 

· Stödkonstruktioner 

· Hårdgjort underlag för tunga fordon och utrustning 

Information och upplysningar

Tillåtet maximalt marktryck

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Åtgärder mot kemiska och biologiska ämnen

	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar

· Undersökning av förekomsten av kemiska och/eller biologiska ämnen 

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Produktionsmetoder och material

· Användning av mindre hälsofarligt material 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Arbete - metoder och utrustning

· Placering / uppställningsplats för utrustning som kan sprida hälsovådliga ämnen (krossverk, gasförråd och liknande) 

· Särskild metod för utförande av visst arbete 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

· Beskrivning av särskild skyddsåtgärd (avspärrning, inklädning, sanering, förvaring, ventilation etc.) 

· Arbetsuppgifter som endast får utföras av godkänt företag (typ av företag) 

Information och upplysningar

· Beskrivning av de kemiska och/eller biologiska ämnen som förekommer eller används

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Åtgärder mot joniserande strålning

	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar 

· Förundersökning av strålningsnivåer 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

· Säkra förvaringsmöjligheter för mätapparatur som avger joniserande strålning t.ex. för röntgenundersökning av svetsfogar eller mätning av beläggningstjocklek. 

· Särskilda regler för användandet av mätapparatur som avger joniserande strålning. 

Information och upplysningar

Information om förekomst och nivåer av joniserande strålning (t.ex. av radon och radondöttrar).

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Åtgärder mot arbete i närhet av högspänningsledning

	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar

· Undersökning av högspänningsledningar inom planerat byggnadsområde 

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Byggobjektets placering

· Placering av byggnadsverket i förhållande till högspänningsledning. 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Transporter

· Sträckning av tillfarts- och förbindelseleder 

· Förhindra risk för påkörning av fundament och stolpar. 

· Förhindra risk för kontakt med höga fordon och/eller utrustning. 

Arbete - metoder och utrustning

· Placering av fasta byggkranar 

· Alternativa lyftanordningar 

· Speciella arbetsmetoder för arbete under spänningsförande ledning. 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

· Flyttning av högspänningsledningar 

· Högspänningsledningar görs spänningslösa 

Tillstånd

· Ansökan om flyttning av kraftledning hos ledningsägare 

· Ansökan om frånkoppling av kraftledning hos ledningsägare. 

Information och upplysningar

Anvisningar om märkning av spänningsförande ledning

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Åtgärder mot risk för drunkning

	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete / aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Produktionsmetoder och material

· Prefabricering av byggnadsdelar som minskar behovet av arbete nära vatten. 

Integrering av skyddsanordningar

· Fästanordningar för skyddsräcken, skyddsnät etc. (se arbeten med risk för fall) 

· Fästanordningar för fasta stegar eller andra möjligheter för en nödställd att lätt ta sig upp 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Transporter

· Anordningar för säker ombord- och ilandstigning vid båttransport till, från och inom arbetsområdet 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

· Förtöjningsplats för livbåt 

· Bedömning av behov av räddningsutrustning 

Information och upplysningar

Förteckning över räddningsutrustning 

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Åtgärder vid arbete i brunnar eller tunnlar

	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete / aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar

· Geoteknisk undersökning 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Transporter

· Tillfarts- och transportleder 

· Förhindra risk för nedrasande material 

· Förhindra kollisioner 

· Markstabiliseringsåtgärder 

Arbete - metoder och utrustning

· Markstabiliseringsåtgärder 

· Bärighet för tung utrustning 

· Krav på motordriven utrustning avseende: 

· avgaser 

· bullernivåer 

· vibrationer 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

· Tillräckliga utrymningsvägar och nödutgångar 

· Krav på ventilation 

· Resurser för länspumpning 

· Krav på skyddsutrustning för vissa arbetsuppgifter/moment 

Information och upplysningar

Förekommande kemikalier

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Åtgärder vid dykeriarbete

	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar

· Tillstånd av markägare för anläggning av bryggor och /eller hamnar. 

· Undersökning av strömförhållanden och förekomst av dykhinder t.ex. fartygstrafik eller sjunktimmer på arbetsplatsen. 

· Tillgång till dykläkarjour, närmaste tryckkammare mm. 

· Krav på företag/personal för arbetets utförande 

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Produktionsmetoder och material

· Prefabricering av byggnadsdelar på land 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Arbete - metoder och utrustning

· Anordningar för säker nedstigning i och uppstigning ur vattnet 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

· Anordnande av tryckkammare inom arbetsområdet 

· Förtöjningsplats för livbåt 

· Bedömning av inskränkning av dykning under vissa förhållanden (ström, is, sjunktimmer, vattenreglering mm) 

Information och upplysningar

Särskilda regler t.ex. inskränkningar i dykmöjligheter

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Åtgärder vid arbete i kassun

	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar

· Undersökning av förekomsten av kemiska och/eller biologiska ämnen 

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Produktionsmetoder och material

· Användning av mindre hälsofarligt material 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Arbete - metoder och utrustning

· Placering / uppställningsplats för utrustning som kan sprida hälsovådliga ämnen (krossverk, gasförråd o. likn.) 

· Särskild metod för utförande av visst arbete 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

· Beskrivning av särskild skyddsåtgärd (avspärrning, inklädning, sanering, förvaring, ventilation etc.) 

· Arbetsuppgifter som endast får utföras av godkänt företag (typ av företag) 

Information och upplysningar

Beskrivning av de kemiska och/eller biologiska ämnen som förekommer eller används.

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Åtgärder vid sprängningsarbete

	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete / aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar

· Geoteknisk undersökning 

· Sonderingsborrning 

· Syneförrättning 

· Undersökning av vatten- och avloppsledningars sträckning 

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Byggobjektets placering

· Placering så att sprängning elimineras eller minskas 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

· Krav på företag/personal för arbetets utförande 

· Definiering av farligt område vid och efter sprängning 

· Anvisning om begränsningar i tiden då sprängning får utföras. 

Tillstånd

Ansökan om frånkoppling av kraftledning hos ledningsägare.

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Åtgärder vid arbete med tunga element

	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete/aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar 

· Vid nedmontering 

· Beräkning av vikter och lyftpunkter 

· Nedmonteringsplan 

Konstruktiva överväganden och åtgärder

Integrering av skyddsanordningar

· För montering av nya element 

· Integrera infästningar för lyft och montage 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Transporter

· Plats för elementens mottagning (krav och läge) 

· Plats för elementens lagring (krav och läge) 

Arbete - metoder och utrustning

· Plats för uppställning av lyftanordning med avseende på rörelsebehov, markens bärighet och planhet 

· Kapacitet för lyftanordning 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

Arbetet får påbörjas och utföras endast under ledning av kompetent person

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Åtgärder vid passerande fordonstrafik

	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete / aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Konstruktiva överväganden och åtgärder 

Produktionsmetoder och material

· Tillfälliga vägar och/eller broar 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

· Trafiken skiljs från arbetsplatsen med trafikhinder (typ, placering m m) 

· Trafiken dirigeras med trafiksignaler (placering) 

· Trafiken leds så att fordonen passerar på betryggande avstånd 

· Trafikmärken (typ, placering m m) 

Tillstånd

· Ansökan om trafikomläggning hos Vägverket 

· Ansökan om hastighetsbegränsning hos Vägverket

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Åtgärder vid rivningsarbeten

	Byggvecka
	Plats
	Arbetet utförs av (entreprenör)

	
	
	

	Arbete / aktivitet
	Tänkbar skada

	
	

	Åtgärder

	Nedan följer en checklista som presenterar ett antal åtgärdspunkter. Dessa åtgärdspunkter syftar till att ge dig uppslag/idéer för att du ska kunna formulera lämpliga åtgärder för riskreducering. Ersätt checklistans åtgärdspunkter med så detaljerade lösningar/åtgärdsbeskrivningar som möjligt. Information om föreskrifter, anvisningar m m finner du i AMP-Guidens hjälpsidor.

Förundersökningar 

· Undersökning av ingående material (kemiska och radioaktiva ämnen) 

· Undersökning av förekomst av biologiska ämnen 

· Kontakt med smittskyddsansvarig 

Säkerhetsförberedelser för transporter och arbete

Transporter

· Lagring av hälsofarliga material 

Arbete - metoder och utrustning

· Särskild rivningsmetod 

Särskilda tekniska eller organisatoriska säkerhetsåtgärder

· Rivningsplan 

· rivningsordning 

· beräkning av vikt och lyftpunkter för tunga element 

· skydds- och stabiliseringsåtgärder 

· Skyddsutrustning 

· Inkapsling och/eller ventilation 

· Personlig skyddsutrustning 

· Kapacitet för lyftanordning 

· Arbeten som endast får utföras av särskild (godkänd eller kompetent) personal

	Planering och projektering utförd av:
	Signering BAS-P / BAS-U

	
	

	Arbetet med denna risk slutfört den:
	Signering BAS-U

	
	


Förhandsanmälan

Byggherren ansvarar för att Förhandsanmälan inlämnas till Arbetsmiljöverket 
Vid arbeten som omfattar mer än 30 arbetsdagar och mer än 20 personer vid något tillfälle sysselsätts samtidigt, eller det totala antalet persondagar beräknas överstiga 500 inlämnas ansökan innan arbetena påbörjas.
En kopia av ansökan ska anslås på byggarbetsplatsen och denna uppdateras fortlöpande av BAS-U på uppdrag av Byggherren.
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	Förhandsanmälan av byggarbetsplats 

enligt 12 § AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete


	1. Datum för anmälan  

	2. Byggarbetsplatsens adress



	3. Byggherre

	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson


	4. Typ av projekt 



	5a. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7 c § för planering och projektering

	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson



	Tidsperiod för uppdraget



	5b. Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7 c § för utförande

	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson



	Tidsperiod för uppdraget



	6a. Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering

	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson



	Tidsperiod för uppdraget



	6b. Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet

	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson



	Tidsperiod för uppdraget



	7. Projektörer

	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson



	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson



	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson



	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson



	8. Planerat datum för byggstart 
	9. Planerat datum för avslut 

	10. Största antal sysselsatta personer 

	11. Planerat antal entreprenörer och ensamföretagare 

	12. Utsedda entreprenörer 

	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson



	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson



	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson



	Namn och adress


	Organisationsnummer



	
	Telefonnummer



	Kontaktperson



	13. Uppgiftslämnare Ort och datum.                                          Namnteckning och namnförtydligande




Så här fyller du i blanketten för förhandsanmälan 

Allmänna anvisningar

Blanketten bygger på de krav som finns i 7 §, det allmänna rådet till denna föreskriftspunkt samt bilaga 1 i föreskrifterna Byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3 senast ändrad genom AFS 2008:16.

Länk till AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete: http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_03.aspx
Anmälan ska sändas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där byggarbetsplatsen är belägen. Adresser finns på http://www.av.se/omoss/distrikt/
För varje företag som anges på blanketten ska även en kontaktperson för respektive företag anges. 

Anmälan ska sändas in av byggherren eller uppdragstagare enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap. 7 c §.

Anvisningar till särskilda punkter

2. Byggarbetsplatsens adress: Ange var arbetsplatsen är belägen, till exempel ”Storgatan 75, Halmstad”. Om läget är sådant att adress saknas beskrivs det på annat lämpligt sätt, till exempel med geografiskt läge, fastighetsbeteckning eller liknande.

3. Byggherre: I AFS 1999:3 används beteckningen ”den som låter utföra arbetet”.

4. Typ av projekt: Försök att beskriva arbetet så kort som möjligt, till exempel som ”Nybyggnad av flerfamiljshus”, ”Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk”, ”Motorväg A-stad – B-stad” eller liknande.

5.  Uppdragstagare enligt AML 3 kap. 7c §: Uppdragstagare anges om avtal träffats om att en självständig uppdragstagare ska överta byggherrens arbetsmiljöansvar för planering och projektering och/eller utförandet. Om inget sådant avtal träffats lämnas detta avsnitt tomt.

6. Byggarbetsmiljösamordnare: Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering anges alltid. Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet anges om sådan redan är utsedd. 

7. Projektörer: Ange de projektörer som deltagit eller ska delta i projektet. Skriv gärna även en kommentar om typen/omfattningen av deras uppdrag. Lägg till fler rader eller fortsätt på ett löst papper om utrymmet inte räcker till.

10. Ange det största antalet personer som samtidigt beräknas vara sysselsatta på arbetsplatsen.

12. Entreprenörer: Ange endast redan utsedda entreprenörer. Lägg till fler rader eller fortsätt på ett löst papper om utrymmet inte räcker till.
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